Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Кокшинская средняя общеобразовательная школа»

Советского района Алтайского края  
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ведению ФГОС ООО
(федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования)
с 2015-2016 учебного года
ШАГ №1
Создание координационного Совета и рабочей группы 
для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы
Задачи:
- определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС;
- определить порядок работы совета и рабочей группы;
- провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов совета и рабочей группы.
	№
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	Май 2014г.

	2.
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	Апрель 2014г.

	3.
	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы.
	Май-Сентябрь 2014г.

	4.
	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС
	Июнь 2014 – июнь 2015 г.

	5.
	Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов, руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС для среднего звена основной школы.
	Май 2014г.

	6.
	Изучение уровня готовности учителей к введению ФГОС ООО
	Сентябрь- октябрь 2014г.

	7.
	Обеспечение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов по внедрению ФГОС
	2012-2016гг.

	8.
	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ООО
	2012-2016гг.

	9.
	Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС
	30 мая 2014г.


Шаг №2 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

	№
	Мероприятия
	Срок

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
	2014-2015 

уч. год

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	2014-2015 

уч. год

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы основного общего образования
	2014-2015 
уч. год

	4.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования в рамках ФГОС с последующим обсуждением с учителями предметниками и классными руководителями
	2014-2015
 уч. год

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	Май – июнь

2015г.

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся.
	2014-2015 
уч. год

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО
	2014-2015 уч.г.

	2.
	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	2013-2014 уч.год

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	Декабрь 2014г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы и стендах школы
	2014-2016 г.

	2.
	Внесение информации о ходе введения  ФГОС ООО в самообследование  школы
	Июнь-август 2015г.

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	2014-2016гг.

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	2014-2015 уч.года

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы
	2014-2015 уч.года


ШАГ №3 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений
	№
	Единичные проекты по Реализации ФГОС в период «пилотирования» Наименование мероприятий
	Ожидаемые Результаты  
	Ответственные, Руководители проектных групп, ответственные

	1.
	Разработка программы формирования у обучающихся УУД
	Программы формирования у обучающихся УУД
	Заместители директора

	2.
	Разработка предметных образовательных программ
	Рабочие образовательные программы по предметам
	Педагоги-участники рабочей группы

	3.
	Разработка модели внеурочной деятельности
	Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности
	Заместитель директора по ВР

Зам директора по НМР

	4.
	Разработка планируемых результатов 
	Раздел ООП ООО
	Педагоги-участники рабочей группы

	5.
	Разработка учебного плана
	Учебный план
	Заместители директора

	6.
	Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания
	Программа духовно-нравственного развития и воспитания
	Заместитель директора по ВР

	7.
	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни
	Программа формирования культуры здорового образа жизни
	Заместитель директора по УР, ОБЖ

	8.
	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования 
	Раздел ООП ООО
	Педагоги-участники рабочей группы


ШАГ№4 

Разработка плана-графика
изменения дополнений образовательной системы начальной ступени
	Разработка

Единичных проектов по Реализации ФГОС 
	Год и месяцы

	
	2013-2014 учебный год
	2014-2015 учебный год

	
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

	Разработка основной образовательной программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы формирования у обучающихся УУД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка предметных образовательных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ШАГ №5

Контроль за реализацией запланированных изменений 
в образовательной системе школы
	№
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки
	Методы сбора информации

	1
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Зам.дир по УВР, руководитель рабочей группы,
	Апрель-май 2014-2015 уч.года
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2
	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Зам.дир по УВР, директор
	2014-2015 уч.год
	изучение документации, рейд по кабинетам

	3
	Проект Образовательной программы
	Члены координационного Совета, члены рабочей группы
	Декабрь 2014 г.
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	4
	Разработка предметных образовательных программ;
	Участники рабочей группы
	Октябрь-апрель 2014-2015 уч года
	изучение документации, собеседования

	5
	Разработка модели внеурочной деятельности;
	Зам. дир по ВР
	Октябрь-декабрь 2014-2015 уч. года
	изучение документации

	6
	разработка планируемых результатов;
	Зам.дир по УВР
	Ноябрь-декабрь 2014 г.
	изучение документации

	7
	Разработка учебного плана;
	Зам.дир по УВР
	Ноябрь 2014 г.
	изучение документации

	8
	Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;
	Зам. дир по ВР
	2014-2015 уч. год
	изучение документации

	9
	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;
	Зам. дир по ВР
	2014-2015 уч. год
	изучение документации

	10
	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	Зам дир по УВР, 
	Ноябрь-декабрь

2014-2015 уч. год
	изучение документации

	11
	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС
	завуч, директор
	2014-2015 уч. год
	изучение документации

	12
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга
	Участники рабочей группы
	2014-2015 уч. год
	изучение документации, собеседование

	13
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	директор школы
	2014-2015 уч. год
	изучение документации

	14
	Осуществление повышения квалификации учителей - предметников
	Зам. директора
	2014-2015 уч. год
	Через систему  КПК

	15
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	Директор
	2014-2015 уч. год
	Бюджет, спонсорская помощь


